LA VALORIZZAZIONE DELL’ARTIGIANATO COME ELEMENTO
FONDAMENTALE DEL PROCESSO DI RESTAURO.
L’ESEMPIO DEL CASTELLO DI PRAMPERO A MAGNANO IN RIVIERA
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Breve introduzione sul castello di Prampero

La distribuzione sul territorio friulano delle opere difensive & fortemente ca-
ratterizzata dalla morfologia della regione. Il Friuli, con la sua configurazione
geografica, rappresenta una vasta area pianeggiante delimitata a nordest da un
arco che dalle prime colline moreniche si va alzando fino a raggiungere le Prealpi
rocciose. Tale arco difensivo, che naturalmente condiziona il clima della regione
come un paravento, ¢ tagliato da numerosi corsi d’acqua che scendono verso il
mare e che con le loro valli interrompono lo sbarramento naturale creando dei
punti di facile accesso e percorribilita per un ingresso alla pianura (Isonzo, Nati-
sone, Torre, Fella, Tagliamento, Livenza).

Cio rende comprensibile tutto 'impegno per le opere difensive concentrate in
prossimita di questi passaggi naturali dall’epoca romana in poi.

Di molte di queste opere medioevali rimangono solo le tracce, nel migliore
dei casi i resti di fondazioni, essendo il materiale costruttivo andato distrutto nei
secoli o riutilizzato per altre costruzioni. La disponibilita economica e di mezzi in
eta medievale ¢ ben diversa da quella di un impero di tipo militare. Si tratta qui
di piccole entita autonome, rappresentate da singole famiglie, con una capacita di
controllo e di sfruttamento economico di un territorio di pochi chilometri qua-
drati. Non va dimenticato che la difesa del territorio dipende da un fattore econo-
mico strettamente legato alla possibilita di mantenimento di soldati professionisti
ben stipendiati e muniti di costose attrezzature ed armi.

Tra tutti i siti strategici del precedente sistema vengono prescelti, in epoca
medioevale, quelli localizzati sul territorio in modo da permetterne un proficuo
sfruttamento economico, dato dalla presenza di passaggi obbligati, quali ponti e
strade, con la possibilita di riscuotere pedaggi e gabelle, dalla vicinanza di corsi
d’acqua per I'insediamento di mulini e dalla abbondanza di terreni agricoli fertili.

La presenza sul territorio del feudatario non giustifica 'immediata costruzione
di un castello. La prima fase coincide con I'insediamento di un borgo o villaggio
e solo in seguito all’'organizzazione produttiva dello stesso si da inizio all'incastel-
lamento vero e proprio con I'ottenimento di una licenza di costruire concessa dal
Patriarca. Questi, come capo politico e religioso, fa una concessione commisurata
alle garanzie che la famiglia puo offrire, in modo da non rappresentare mai un
pericolo o un possibile rivale per il potere politico e religioso. Il castello, pur non
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essendo mobile ¢ considerato una vera e propria macchina da guerra e quindi
se ne deve poter stabilire e delimitare la potenza. La maggior parte dei castelli
originari viene costruita in un arco di tre secoli; quelli delle famiglie di origine
tedesca, legate alla famiglia imperiale, sono spesso posizionati su siti alti della
pedemontana o lungo il fiume Tagliamento; hanno forma irregolare perché si
adattano alla morfologia del terreno, sfruttando il piu possibile le difese naturali.
Nei castelli alti si cercano fondazioni rocciose stabili, per quelli bassi, di pianura,
corsi d’acqua per difenderli ed alimentarli.

Per il castello alto — Hochburg - la scelta del sito dipende dalla posizione stra-
tegica: il controllo visivo pilt ampio possibile, senza coni d’'ombra e possibili na-
scondigli per I'aggressore, il collegamento con altri luoghi fortificati, il grado di
difesa naturale per la posizione alta e per il pendio di accesso, il collegamento
rapido con il borgo sottostante (la zona produttiva, fondamentale fonte di so-
stentamento).

Per il castello basso, di pianura — Wasserburg — le opere hanno bisogno di
maggior manutenzione e controllo e sono piu vicine ad uno schema ideale in
quanto meno condizionate dalla morfologia del sito. Vi sono difficolta realizzati-
ve nella fase costruttiva per la presenza dell’acqua (elemento difensivo naturale)
che costringe spesso a costruire, se non gia presenti, delle isole di argilla con pa-
lificazioni stabili di contenimento (in legname di rovere o castagno). Allo stesso
tempo va pilotato e in seguito costantemente monitorato il sistema idraulico del
corso o dei corsi d’acqua con gli eventuali canali artificiali.

L’impegno per la costruzione e 'approvvigionamento dei diversi materiali
da costruzione ¢ notevole in ambo i casi e spesso determina la scelta del sito. Si
cerca di evitare in linea di massima il trasporto e la movimentazione delle mate-
rie prime, salvo la necessita di reperimento di singoli elementi sia costruttivi che
decorativi in pietra, quali architravi, stipiti, archi, angolari di protezione, grossi
blocchi di fondazione o gli elementi strutturali lignei, quali travature e capriate
di copertura.

Per il castello alto si dovranno sbancare rocce per creare fossati e valli, allo
stesso tempo recuperando preziosi materiali da costruzione e contemporanea-
mente di risulta. Gli strati piu friabili della roccia di cava vengono utilizzati per la
cottura e 'ottenimento della calce o per I'inerte previa frantumazione manuale o
pre-frantumazione nella fase intermedia della cottura (a 600 C° la pietra si sfalda).

Il castello di Prampero viene costruito sfruttando la presenza di una prote-
zione naturale data dal Rio Rosso a ovest e dal Rio Prampero a est (con dislivello
naturale di ca. 30 metri) sulla cresta naturale del colle costituito da un basamento
roccioso flyschoide, in formazione arenaceo marnosa, che si presenta con favo-
revole giacitura reggi-poggio, compatto e che giace con immersione a 270 gradi
ed inclinazione pari a 40 gradi. E presente un primo livello di terreno morenico
ghiaioso sabbioso in abbondante matrice limo-argillosa; in tal senso si osserva
che solo le strutture secondarie pill esterne poggiano sul terreno morenico men-
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Inquadramento topografico del primo nucleo castellano del Castello di Prampero (Studio Raccanello-
Von Stietencron).

tre 'area dove sorge il castello ¢ stata oggetto di sbancamento e 'intero nucleo
principale poggia sul basamento roccioso. A monte verso nord viene scavato un
fossato il cui materiale di risulta fornisce le prime pietre per la costruzione del
castello.

Le ipotesi sullo sviluppo architettonico del castello di Prampero di seguito
riportate si basano principalmente sulle conoscenze raccolte in cantiere duran-
te i lavori di restauro e ricomposizione della Torre Nord e del Palatium negli
anni dal 1999 al 2012. Dalle considerazioni sono esclusi i corpi di fabbrica che
occupano l'area sud della corte in quanto tuttora allo stato di rudere e rico-
perti da una fitta vegetazione. Le ipotesi su un possibile sviluppo volumetrico
dell'impianto castellano riguardano quindi’area compresa tra la torre maestra
e la torre nord. Gli schemi grafici prendono in considerazione i volumi princi-
pali e non tengono conto della presenza di eventuali costruzioni lignee ridos-
sate alle mura di cinta, quali camminamenti, ballatoi, scale, fabbricati rustici,
stalle, ecc.

L’impianto medievale, oggi riconoscibile grazie a specifiche tecniche e tes-
siture murarie e alla tipologia degli elementi difensivi rilevabili, ¢ composto da
un’ampia cinta muraria di forma irregolare munita di 3 torri costruite contem-
poraneamente alla cinta stessa: la prima di pianta trapezoidale, torre di difesa ed
avvistamento, posta a nord; la seconda, torre scudata, posta a controllo dell’ac-
cesso verso est; e la terza, la torre maestra o mastio, primo nucleo residenziale,
posta ad ovest. La cinta tuttora conserva alcune feritoie, in seguito murate, tracce
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Fasi evolutive dell’ala nord del castello di Prampero (Studio Raccanello-Von Stietencron).

delle caditoie per la difesa dall’alto ed i segni delle antiche merlature in seguito
tamponate o trasformate in finestre (fase 1).

Tra il 1200 ed il 1400 si assiste all’ampliamento del nucleo residenziale: un
primo fabbricato sorge a protezione della porta d’ingresso rialzata del mastio ap-
poggiandosi a nord alla cinta muraria. La presenza di un antico pozzo rinvenuto
durante gli scavi archeologici fa presumere che I'area tra il fabbricato annesso alla
torre maestra e la torre nord fosse destinata a corte (fase 2).

Una terza fase di ampliamento comprende la sopraelevazione di un piano del-
la cinta muraria nord e la costruzione del Palatium tardomedievale (XIV secolo)
con un piano terra indipendente e due piani sopraelevati con funzioni residenzia-
li, amministrative e di rappresentanza. Il nuovo palazzo occupa I'intera area tra le
due torri inglobando parzialmente la torre nord (fase 3).
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Facciata sud del Palatium: trasformazioni cinquecentesche (nero) con chiusura delle aperture tre-e quat-
trocentesche (grigio scuro) - (Studio Raccanello-Von Stietencron).

Durante il terremoto del 1511 il castello subisce gravi danni strutturali. Le
ricostruzioni nel corso del ’500 trasformano I'impianto medievale in elegante re-
sidenza gentilizia. Il Palatium viene rialzato di un ulteriore piano; la torre nord,
gia gravemente danneggiata, viene abbassata ed incorporata sotto una copertura
unica. All'interno, la residenza viene completamente rivoluzionata ed adeguata
alle nuove esigenze funzionali. I vani del piano terra vengono uniti ai piani supe-
riori tramite un nuovo corpo scale, viene creato un androne d’ingresso a livello
del pian terreno con portale monumentale verso la corte e uscita secondaria verso
nord. Vengono ridistribuiti i piani interni e modificate le aperture in facciata. In
particolar modo la facciata di rappresentanza verso la corte viene completamente
ridisegnata in stile rinascimentale, introducendo principi estetici quali la simme-
tria o ordine assiale. Nuove aperture di grandi dimensioni si sovrappongono
alle aperture tre-quattrocentesche, le quali vengono richiuse e coperte da intonaci
(fase 4).

Le trasformazioni — anche se non sempre volumetriche — hanno interessato il
castello di Prampero fino in epoca moderna con 'inserimento di impianti tecno-
logici, servizi igienici, rifiniture e rivestimenti.

Il terremoto del 1976 ha trasformato il Castello di Prampero in un “rudere
moderno” in quanto era abitato fino al momento del crollo.

Dopo essere rimasto sommerso dalla vegetazione per oltre 20 anni, nel 1998
inizia il progetto di “ricomposizione” a firma dello studio Raccanello-Von Stie-
tencron che segue i seguenti criteri fondamentali:
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Foto storica del castello di Prampero da nord agli inizi del "900. A destra il castello ¢ franato sulla sponda
nord del rilievo collinare, abbattendosi sulla chiesa sottostante (1976).

massimo impegno per la conservazione degli elementi architettonici e struttu-
rali originari;

conservazione dell'omogeneita delle strutture portanti, evitando I'incremento
di carico sulle murature e la modifica dello specifico modulo di elasticita;
ottemperanza alla normativa sismica vigente tramite interventi strutturali di
comprovata efficienza, come 'inserimento di tiranti ed arpe in ferro in corri-
spondenza dei solai lignei;

trasparenza ed autenticita nella scelta dei materiali usati per la ricomposizione
delle parti visibili ed invisibili evitando stridenti differenziazioni per eviden-
ziare le parti restaurate o ricostruite: uso di travature in legno massello poste
in opera come solai o architravi, di laterizi prodotti artigianalmente per la ri-
composizione di archi, volte e pavimentazioni, di conci di pietra legate con la
malta di calce per la ricomposizione delle murature, di tavolato massello per
le pavimentazioni interne.

La valorizzazione dell’artigianato
come elemento fondamentale del processo di restauro

Prima di prendere in considerazione il tema della valorizzazione dell’artigia-

nato & doveroso aprire questa breve relazione sul restauro del castello di Pram-
pero con una riflessione pitt ampia sul concetto di valore. Ogni progetto ed ogni
processo di restauro ha inizio dal riconoscimento di un valore:

per la committenza puo trattarsi di un valore affettivo, di un valore economico
oltre che storico-culturale, oppure di un valore di identita;

per la Soprintendenza, e quindi per lo Stato, si tratta del riconoscimento di un
valore storico-artistico materiale;

per il professionista conta il riconoscimento del valore tecnico-costruttivo, ma
anche storico-artistico, paesaggistico e funzionale.
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Le teorie del restauro sostenute in Italia per lunghi anni tendevano a valoriz-
zare e quindi a proteggere e conservare innanzitutto I'insieme dei materiali storici
conservatisi in opera, sottolineando il valore della “originalita” della fabbrica.

Ma quale opera artistica, e soprattutto quale opera architettonica o monumen-
tale puo essere considerata “originale” nel vero senso della parola, cioé come con-
cepita in origine, autentica, non contraffatta? Quante trasformazioni, adattamenti,
ricostruzioni, riparazioni ha subito un fabbricato millenario come il castello di
Prampero, prima di essere stato colpito — per 'ennesima volta nella storia — dal
devastante terremoto del 19762

La teoria del restauro maggiormente seguita si basa quindi su una definizione
piu elastica del significato di “originalita” includendo oltre allo stato iniziale del
bene anche tutta la lunga serie di trasformazioni storiche che lo stesso ha subito
nel suo percorso storico. Ma fino a quando sono da considerarsi un valore que-
ste trasformazioni materiali... fino al momento dell’'ultimo evento di distruzione,
fino all’abbandono in epoca moderna? Si puo escludere a priori la trasformazione
dei beni storici in epoca contemporanea? Che cosa ¢ dei beni monumentali che
sono andati completamente o quasi completamente distrutti in epoca recente,
dove la “materia originaria” giace a terra scomposta oppure ¢ stata dispersa?

I confronto con le grandi civilta orientali su queste tematiche ha stimolato
nuove riflessioni in merito alla nostra scala dei valori.

In Giappone per esempio, l'antica tradizione del rinnovamento rituale dei
templi di Ise dimostra che prevale il concetto della «preservazione dell’idea della
forma e del processo sempre identico del fare» sull'importanza della conservazio-
ne della “materia originaria”. Infatti, i singoli elementi costruttivi ed architettoni-
ci che costituiscono il tempio, soggetti naturalmente al degrado materiale, vengo-
no sostituiti ogni venti anni con elementi nuovi del tutto similari, affidandosi alle
tecniche artigianali ed ai processi costruttivi millenari, senza che cido comporti un
senso di “perdita culturale”.

I valori principali che sono alla base del processo ideale e materiale di recupero
del castello di Prampero sono tre:

a) il valore affettivo
Esso si annida nella famiglia committente, custode del castello e dei suoi valo-
ri storico-culturali da secoli, e da li & trasmesso verso gli altri soggetti implicati
nell’opera di recupero. La prevalenza di questo valore fa si che il bene monumen-
tale venga trattato come “I'anziano di famiglia” e non come oggetto d’investi-
mento o di sfruttamento economico «Fate e procedete come se foste casa vostra»
diceva Pietro Enrico di Prampero ai professionisti, ai tecnici dell'impresa edilizia
ed agli artigiani coinvolti nel recupero.

Soprattutto grazie al coinvolgimento affettivo di tutte le parti coinvolte, il recu-
pero del castello di Prampero ¢ oggi esempio di un restauro economicamente molto
contenuto, rispettoso del contratto iniziale e portato a termine nei tempi prestabiliti.
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b) il valore storico

Il castello & contenitore della storia, una storia spesso millenaria, europea; esso ¢
stato sede amministrativa, legislativa e politica, luogo di scambi culturali e com-
merciali, luogo di conservazione di valori morali e culturali. Al suo interno ¢ cu-
stodita la memoria della storia europea trasmessa attraverso gli archivi familiari,
gli oggetti d’arte, le leggende, le testimonianze epistolari.

¢) il valore materiale

Quando nel 1998, la famiglia di Prampero inizia il lungo percorso di recupero
strutturale e funzionale della Torre Nord e del Palatium, il castello di Prampero
ha perduto il 75% della sostanza edificata ed il 100% del volume utile stimato in
circa 10.000 mc.

La perdita cosi drammatica era dovuta sia agli effetti devastanti del terremoto,
sia all'impossibilita della famiglia di intervenire in tempi relativamente brevi.

Ma la perdita del cosiddetto “volume utile” — spesso 'unica misura di riferi-
mento della nostra societa — non significa affatto la perdita totale di valore mate-
riale di un fabbricato storico e nemmeno del suo valore economico.

Mentre alcuni materiali da costruzione degradano, altri perdurano nel tempo.
A Prampero una buona parte dei materiali lapidei si trovava in sito, a terra, sepol-
ta sotto una fitta vegetazione.

Negli anni dal 1999 al 2012 sono stati ricomposti quasi 900 mc di muratura in
pietra con tecnologie costruttive tradizionali, senza aver dovuto acquistare una
sola pietra.

Il rudere quindi, fin quando ¢ considerabile edificio momentaneamente scom-
posto nei suoi elementi architettonici o frammenti degli stessi, recuperabili a tutti
gli effetti come materiali costruttivi, mantiene un importante valore materiale ed
economico.

E la nostra visione del “rudere moderno”, spesso composto da materiali quali-
tativamente scadenti, compositi, di breve durata o dimostratisi dannosi nel tem-
po, che non ci permette di riconoscere il valore materiale reale dell’edificio storico
decomposto.

Una pietra squadrata o sbozzata a mano per comporre la muratura di un ca-
stello - se non ha subito danni diretti da incendio o dal ghiaccio - ha e mantiene
un valore materiale anche se slegata dalla struttura originaria.

E quanto piu ¢ antica, tanto piu sara stata selezionata, lavorata e posta in opera
per resistere nel tempo agli attacchi, alle intemperie, alle catastrofi.

E anche se fosse pervenuta a noi in forma frammentaria o danneggiata potra
essere ricomposta, restaurata o integrata.

Oltre alle pietre sono recuperabili in sito anche altri materiali, quali resti di
malte o intonaci, cocci di laterizio o scaglie di pietra. Frantumati e setacciati op-
portunamente possono essere riusati nuovamente come leganti per malte o into-
naci.
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Feritoia di epoca medievale con riquadro in conci ~ Paramento murario medioevale danneggiato da
murari. incendio.

Elementi lapidei di pregio recuperati  Pietre recuperate in sito per la ricostruzione delle murature
durante le operazioni di scavo. portanti del Palatium (2009).

La chiave per un recupero “sostenibile” sta, da un lato, nel riconoscimento
dei valori materiali esistenti e, dall’altro, nell'individuare gli artigiani in grado di
adattare e di mettere in opera i materiali recuperati.

E qui si torna alla contrapposizione tra concezione orientale e concezione
occidentale del restauro precedentemente illustrata: il codice dei valori europeo
protegge in prima linea la preservazione materiale originaria del bene monumen-
tale, mentre la capacita artigiana del fare ¢ protetta, incentivata e conservata in
misura molto minore.
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Il ministero dei Beni Culturali entra in merito alla decisione progettuale “ri-
costruzione si o no”, alle scelte volumetriche, alla configurazione, modifica o rifi-
nitura delle facciate e meno nelle questioni esecutive che riguardano la scelta dei
materiali costruttivi o nel modo i cui vengono lavorati. Raramente e solo margi-
nalmente entra in merito alle grandi scelte del recupero strutturale.

Il castello medievale di Prampero & stato concepito come complesso edilizio in
muratura di pietra. La tessitura muraria della prima cinta muraria completa delle
tre torri oggi individuabili ¢ continuativa e rilevabile in molteplici punti. Si tratta
di una muratura a sacco composta da conci rozzamente squadrati posti in opera
a filari regolari di altezza variabile con I'uso di malta bastarda di calce. L’altezza
dei filari varia tra 12 e 35 cm. Un importante fattore alla base della scelta del sito
da fortificare & stato la vicinanza di una cava di pietra qualitativamente adatta
alla costruzione, con materiale strutturalmente resistente e facile da lavorare. La
cava di estrazione delle pietre di Prampero offriva una stratificazione naturale di
pietra calcarea compatta di altezza variabile, ma utile alla formazione dei filari
della muratura che necessitava solo del taglio “a nastro” dei singoli blocchi e la
lavorazione della faccia a vista, mentre il piano di posa ed il piano superiore erano
naturalmente complanari.

Per garantire una maggiore resistenza strutturale alla muratura, il muratore
posava il concio in modo “sdraiato” con la coda lunga ed appuntita verso l'in-
terno della muratura in maniera da ottenere un incastro a pettine dei paramenti
murari opposti.

Tale tecnica non garantisce soltanto una maggiore resistenza strutturale della
muratura in caso di terremoto, ma rende molto pit difficile staccare o togliere
singoli conci dalla tessitura. Per lo stesso motivo i riquadri delle aperture del 200,
del "300 e del’400 vengono costruiti assieme alla tessitura muraria: lo stipite ¢
composto da singoli blocchi posti in modo alternato cosi da legare gli elementi
alla struttura muraria nelle tre dimensioni: in verticale, lateralmente ed in pro-
fondita.

Quando andiamo quindi a restaurare, ad integrare o a ricomporre un mo-
numento architettico, la conservazione del know-how delle tecniche costruttive
storiche non merita forse uguale attenzione rispetto alla conservazione dell’ap-
parenza di facciata?

Forse la fortuna della “bella addormentata” é stata proprio quel ritardo d’in-
tervento, il quale ha permesso la verifica e la rettifica della normativa tecnica
antisismica partorita a tempo di record negli anni del post-terremoto. A di-
stanza di anni, con una normativa che piu volte ¢ stata rivista alla luce di eventi
eccezionali (quali, solo per citarne uno, il crollo della copertura della Basilica di
Assisi), negli ultimi anni assistiamo finalmente ad un processo di riabilitazione
delle tecniche costruttive antiche, che vantano millenni di applicazione contro
quelle moderne che arrivano al massimo, nel migliore dei casi, ad un centinaio
d’anni.
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Scavo a mano delle macerie con cernita, riconoscimento ed approntamento dei materiali di recupero.

Il recupero del castello di Prampero & classificabile come un processo di “ri-
composizione”, considerando il rudere un edificio monumentale, momentanea-
mente scomposto nei sui elementi architettonici o frammenti degli stessi. Accet-
tando la possibilita di perdita di qualche frammento il senso dell’opera viene co-
munque recuperato. E dunque legittimo e desiderabile ricomporre i monumenti
smembrati, anche quando non ¢ possibile riaverli integri.

La ricomposizione di un monumento architettonico interamente rovinato o
scomposto ¢ tanto piu difficile quanto pitt materiale & stato asportato. Se gli elementi
caratterizzanti il monumento o una parte degli stessi ¢ presente, ¢ possibile integrare
quelli mancanti con elementi nuovi di uguale fattura e materiale. Una guida per la
ricomposizione ¢ data da accurati rilievi delle rimanenze, dalla giacitura e posizione
dei vari elementi crollati o dalle fotografie risultanti da uno scavo archeologico.

Come si affronta la ricomposizione di un rudere?

La pulizia del rudere dalla vegetazione infestante e lo sgombero delle macerie
sono due fasi fondamentali del cantiere di restauro alle quali comunemente non
viene data la necessaria importanza.

Si tratta di operazioni che vanno effettuate con cura, preferibilmente a mano e
sotto il controllo continuo della direzione lavori.
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Processi paralleli: scavo a mano e posa in opera dei materiali di recupero.

Per permettere le operazioni di rilievo all’intero del rudere ¢ stato necessario
tagliare alberi ed arbusti. I rampicanti, in particolare modo le edere che ricopri-
vano le murature, sono stati tagliati alla radice per far seccare le piante senza
procedere allo stacco o allo strappo delle stesse. Spesso sono proprio i rami dei
rampicanti a tenere in posizione le murature pericolanti e lo strappo violento
degli stessi puo provocare crolli e cadute di singoli sassi dai coronamenti o dai
contorni delle forature.

E quindi consigliabile attendere il montaggio dei ponteggi di servizio per poter
accedere ai coronamenti murari e procedere alla pulizia graduale e all'immediato
consolidamento delle murature smosse.

Per quanto riguarda lo scavo delle macerie, lo stesso merita una riflessione a
parte. Difficilmente la persona che esegue lo scavo delle macerie viene oggi consi-
derata “un artigiano”. E piuttosto un operatore che manovra una ruspa.

Per eseguire lo scavo delle macerie di un castello allo stato di rudere servi-
rebbe invece un artigiano. Il lavoro dovrebbe essere eseguito a mano e a ritmo
sostenuto da persona fisicamente forte e al contempo formato nel settore sto-
rico artistico.

L’intervento manuale puo essere reso competitivo o addirittura vantaggioso
dal punto di vista economico se viene eseguito con doppio fine: quello dello svuo-
tamento del vano e quello dello smistamento e approntamento del materiale da
costruzione; 'operaio che esegue lo scavo deve essere quindi in grado di distin-
guere, riconoscere e classificare i materiali recuperati, impresa non sempre facile
in quanto i materiali possono presentarsi in modo frammentario o degradato. In
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particolare gli elementi lapidei vanno distinti e divisi per grado di lavorazione,
forma, tipologia di materiale e quindi per valore e funzionalita, in modo da forni-
re al muratore sempre il tipo di materiale richiesto al momento. In tale maniera il
tempo “sprecato” per eseguire il lavoro a mano viene compensato evitando inu-
tili spostamenti, costi di trasporto, costi di gestione dei macchinari e spreco del
materiale da costruzione. Meglio se chi scava ¢ reso partecipe della ricostruzione
muraria perché in tal caso ¢ in grado, durante lo scavo, di scegliere gia le pietre
che andra a murare in seguito. Un bravo muratore non cerca le pietre ma vede
quelle giuste a colpo d’occhio, incastrando una con l'altra a formare un muro
compatto con poca malta.

Il processo lavorativo ¢ circolare e permette il riuso immediato di quasi I'inte-
ro volume delle macerie scavate: sassi grandi e parzialmente squadrati per il rialzo
delle murature a faccia a vista, sassi irregolari grandi e piccoli per il riempimento
a sacco, mattoni per la ricostruzione degli archi e/o delle spallette, frammenti di
malta, scaglie e cocci per il recupero della sabbia, elementi lapidei lavorati su piu
facce per la ricomposizione dei riquadri, ecc. Restano da asportare soltanto le
radici e gli strati di humus, non adatti al riuso in edilizia.

La gradualita dell'operazione permette al progettista e direttore dei lavori di
analizzare gli elementi di recupero man mano che vengono estratti dalle macerie
e di individuarne la possibile posizione prima del crollo. Lo scavo con la ruspa ¢
certamente pit veloce ma non permette lo smistamento immediato del materiale
e comporta il trasferimento delle macerie lontano dallo spazio scavato e quindi
distante dal luogo del suo reimpiego. Uno stipite sagomato ritrovato in un secon-
do momento nel mucchio delle macerie accumulate all’esterno del rudere difficil-
mente potra essere ricollocato nella sua posizione originaria.

Per una fedele ricomposizione delle facciate principali del Palatium del ca-
stello di Prampero, il rinvenimento in sito di alcuni elementi lapidei decorativi
¢ stato di fondamentale importanza. La documentazione grafica e fotografica a
disposizione dei progettisti — pur ampia e di grande aiuto - non riusciva a fornire
le necessarie informazioni sulle aperture storiche modificate o richiuse a seguito
delle grandi trasformazioni architettoniche dell’inizio del 600, in quanto le stesse
erano state nascoste sotto gli intonaci.

Le scosse del terremoto avevano messo in evidenza molte delle trasforma-
zioni subite dalle strutture, dai volumi e dalle facciate del castello durante i suoi
dieci secoli di vita. Il progetto di recupero ha permesso di lasciare traccia di
tali evidenze storiche sulle facciate esterne ed interne, pur conservando l'assetto
volumetrico antecedente al terremoto. Grazie al rinvenimento dei frammenti
architettonici storici ¢ stato possibile ricomporre la bifora trecentesca a nord,
la trifora monumentale seicentesca della facciata sud e il grande caminetto in
marmo al piano primo.

Sono state riposizionate mensole in pietra sagomate a sostegno dei dormienti
lignei e riquadri in pietra di epoca medievale.
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Elementi decorativi in pietra. Copia degli originali rinvenuti tra le macerie con tecnologie tradizionali
usando pietre di recupero.

Disegno esecutivo di ricomposizione della trifora del salone al piano primo del Palatium (Raccanello-
Von Stietencron 2010).
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Dove non era possibile il riuso diretto dell’elemento lapideo originario, in
quanto soggetto a forte degrado tanto da non poter assolvere alle funzioni strut-
turali richieste, sono state eseguite copie dall’originale utilizzando pietre di recu-
pero e tecnologie tradizionali di lavorazione della pietra.

Valorizzare I'artigianato non significa solo far eseguire le lavorazioni di re-
stauro ai migliori artigiani reperibili in loco. Significa anche trattare I'architettu-
ra storica realizzata a sua volta da artigiani specializzati con il dovuto rispetto e
senza operare interventi distruttivi. Cio vale in particolare modo per la tematica
dell'inserimento di nuovi elementi architettonici e funzionali o di nuove strutture
impiantistiche all'interno di edifici storici.

I recupero del castello di Prampero, reso possibile grazie ai fondi messi a dispo-
sizione dalla proprieta e ad importanti aiuti finanziari stanziati dalla Regione Au-
tonoma FVG tramite la L.R. 77/1981 e la L.R. 10/2000, ha riguardato una parte dei
volumi distrutti durante il terremoto del 1976: 'antica torre a nord ed il Palatium,
come viene definito il volume residenziale sviluppatosi nei secoli tra la torre a nord
e la torre maestra. La decisione progettuale di impiegare le risorse a disposizione
per ricostruire e rendere fruibile una parte del castello, anziché procedere al conso-
lidamento dei ruderi di tutto il complesso fortificato, si spiega forse dalla presenza
millenaria della famiglia di Prampero in questo luogo e dalla volonta dei proprietari
di cercare una continuita storica anche per quanto riguarda d’uso dell’antico ma-
niero, da sempre residenza da un lato, dall’altro sede di importanti funzioni ammi-
nistrative e di sostegno allo sviluppo culturale ed economico del territorio.

In tale ottica il Palatium recuperato funge sia da residenza temporanea alla
famiglia proprietaria, sia da luogo di incontri culturali e scientifici pubblici e pri-
vati, garantendo cosi una continua ed intensa fruibilita del bene stesso.

I criteri base dell'intervento sono stati i seguenti:

1) la definizione iniziale del budget e 'offerta “chiave in mano” da parte dell'im-
presa appaltatrice con 'obiettivo finale di rendere abitabile e funzionale “una
parte” del castello;

2) l'obbiettivo primario del progetto ¢ il recupero dell’integrita strutturale e della
sicurezza statica del monumento architettonico secondo i migliori “criteri co-
struttivi tradizionali”;

3) il progetto funzionale deve tenere conto della parzialita dell'intervento: deve
quindi risolvere il problema di una fruibilita funzionale ristretta ad una parte
dei vani senza pregiudicare I'aggiunta futura di ulteriori vani recuperabili e
senza sprecare risorse e materiali un domani definiti obsoleti;

4) la riduzione al minimo delle esigenze di comfort:

« larinuncia alla realizzazione delle rifiniture artistiche delle superfici interne;

o la riduzione all’essenziale degli impianti tecnologici sia come scelta di ri-

spetto verso il fabbricato storico, sia per una scelta di austerita, sia in attesa
di sistemi tecnologici pitt innovativi e meno invasivi;
o l'arredo minimale ma conforme allo spirito storico.
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In particolare il progetto ha dovuto tenere conto della temporanea impossi-
bilita di ricostruire la torre maestra, la quale storicamente custodiva il vano scale
principale del complesso residenziale e rappresentativo.

Per facilitare la distribuzione interna & stato inserito un nuovo corpo scale
ligneo con i relativi piani mezzanini, di carattere comunque temporaneo e poco
invasivo. Le travature dei piani aggiuntivi poggiano su dormienti per ridurre la
necessita di realizzazione di nuovi fori. Le scale lignee sono state concepite in
modo autoportante e potranno essere asportate senza lasciare tracce sui muri pe-
rimetrali.

Per quanto possibile, gli spazi interni sono rimasti indivisi nelle loro dimen-
sioni originali. Le poche pareti divisorie a chiusura dei locali di servizio sono state
realizzate con pannellature lignee ispirate da iconografie di epoca medievale. Esse
sono costituite da telai lignei appoggiati ed ancorati ai solai lignei di nuova co-
struzione senza richiedere il fissaggio alle murature storiche.

L’introduzione degli impianti tecnologici moderni ¢ stata limitata allo stret-
to indispensabile ponendo un particolare riguardo alla concentrazione dei per-
corsi impiantistici all'interno del fabbricato storico e alla creazione di appositi
cavedi esterni alle strutture portanti.

Il fabbricato attualmente non dispone di un sistema di riscaldamento cen-
tralizzato bensi utilizza un sistema di singole fonti di calore a legna (stufe, ca-
minetti) che sfruttano le canne fumarie storiche. L’assenza del riscaldamento
centralizzato favorisce la conservazione delle imponenti travi di solaio del Sa-
lone della Giurisdizione in massello di larice, le quali - a causa del’landamento
divergente delle murature perimetrali - raggiungono una luce di portata di oltre
9,50 metri.

Le pavimentazioni in tavolato massello di larice spazzolato e privo di trat-
tamento di rifinitura non registrano restringimenti o fessurazioni a otto anni
dalla posa in opera.

Il numero dei servizi igienici ¢ stato ridotto all'indispensabile. I vani che ne-
cessitano dell'impianto idrico o di scarico sono stati concentrati a ridosso di un
muro di spina centrale in pietra ricostruito dalle fondamenta. Un unico cavedio
in appoggio al muro di spina posto in corrispondenza del nuovo vano scale per-
mette la salita e la discesa degli impianti idro-sanitari ed elettrici. La distribuzione
orizzontale degli impianti avviene nello spessore dei solai. La distribuzione verti-
cale dei cavi elettrici nei singoli vani avviene tramite cavi intrecciati che corrono
esternamente alle murature.

I sistemi impiantistici contemporanei subiscono migliorie tecnologiche e
variazioni normative nell’arco di pochi anni: ferire o intagliare una muratu-
ra pluricentenaria in pietra lavorata a mano per far passare sotto-traccia degli
impianti tecnologici soggetti a continuo rinnovamento per la variazione del-
la normativa non ¢ ammissibile in un contesto di restauro e di valorizzazione
dell’artigianato.
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Piano primo Palatium: sala con caminetto (stato di fatto 2008).

Piano primo Palatium: sala con caminetto a lavori ultimati (2012).
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Il progetto si ¢ volutamente limitato al recupero strutturale, architettonico e
funzionale degli ambienti senza proporre la ricostruzione degli elementi decora-
tivi di pregio perduti, quali rivestimenti lapidei, controsoffitti, intonaci affrescati
o decorazioni a stucco.

Riassunto

Dopo un’ampia introduzione dedicata alla storia del castello di Prampero nel contesto dell'incastel-
lamento friulano medioevale, gli autori presentano il progetto di “ricomposizione” da loro firmato
nel 1998. Un progetto di recupero reso possibile grazie a fondi messi a disposizione dalla proprieta
e ad importanti aiuti finanziari stanziati dalla Regione, che ha riguardato una parte dei volumi di-
strutti durante il terremoto del 1976: I'antica torre a nord ed il Palatium. Gli autori illustrano come
si affronta la ricomposizione di un rudere, portando attenzione soprattutto sulla necessaria quanto
opportuna valorizzazione dell’artigianato come elemento fondamentale del processo di restauro,
inserito in una piu ampia riflessione sul concetto di valore: valorizzare I'artigianato, infatti, non
significa solo far eseguire le lavorazioni di restauro ai migliori artigiani reperibili in loco; significa
anche trattare I'architettura storica realizzata a sua volta da artigiani specializzati con il dovuto
rispetto e senza operare interventi distruttivi.

Struc

Dopo une biele introduzion dedeade ae storie dal cjistiel di Prampero tal contest de nassite dai cji-
stiei tal Fritil medieval, i autors a presentin il progjet di “ricomposizion” da 16r firmat tal 1998. Un
progjet di recuperi, che al ¢ stat pussibil in graciis dai bégs metits a disposizion de proprietat e a
impuartants jutoris economics de Regjon, e che al & cjapat dentri une part dai volums distruts dilunc
dal taramot dal 1976: la antighe tor a nord e il Palatium. I autors a mostrin cemit che si cjape in
man la ricomposizion di une ruvine, puartant l'atenzion soredut su la necessarie e juste valorizazion
dal artesanat come element fondamental dal proces di restauri, metiit dentri intune plui grande ri-
flession sul concet di valor: valorizé l'artesanat, di fat, no val di nome fa fa i lavors di restaur ai mior
artesans dal puest; al viil di ancje trata larchiteture storiche, fate a s6 volte di artesans specializt, cun
just rispiet e cence meti in vore intervents distrutifs.



